

## Projektfortschrittsbericht/ Project Progress Report



Report No.: 5

Reporting Date:


08.04.2024

Reporting Period:

Feb 2024 until April 2024

Reported by:

Michaela Tscherne



☐ Projekt in der Krise/Project in danger

☒ **Projekt leicht im Verzug/Project slightly delayed**

☐ Projekt im Plan/Project acc. to plan

☒ Select one

### Gesamtstatus

*Das Projekt verläuft größtenteils nach Plan. Die Projektgruppen treffen sich regelmäßig online oder kommunizieren telefonisch bzw. per E-Mail. Die Zusammenarbeit im Projektteam ist konstruktiv.*

*Arbeitspaket 2: Die Arbeiten an der CNL-Plattform sind plangemäß verlaufen, der Testbetrieb an fünf Partnerschulen hat plangemäß stattgefunden. Die Usability der Plattform wurde von den Testpersonen in Kärnten und Vorarlberg bestätigt, es gibt daher keinen Änderungsbedarf. Der Pilot an zwei Schulen in Kärnten und drei Schulen in Vorarlberg verlief ebenso erfolgreich. Die Begleitforschung ist in Arbeit und wird plangemäß bis 29.4.2024 abgeschlossen sein. Das Hochladen der Lernszenarien ist leicht im Verzug. Die redaktionelle Arbeit und das Lektorat haben sich als aufwendiger als geplant erwiesen. Es ist unser Bestreben, einen hohen Qualitätsstandard bei den Outputs zu liefern, daher war es erforderlich, mehrere Review- und Korrekturschleifen einzubauen. Aus diesem Grund konnten bisher nur 45 Lernszenarien auf die Plattform hochgeladen werden. Die englischen Übersetzungen mussten aufwendig überarbeitet werden. Das Ziel, das Arbeitspaket per Ende April 2024 abzuschließen, kann jedoch eingehalten werden. Es hat sich gezeigt, dass der geplante Zeitrahmen sehr ambitioniert war. Wir erwarten für die verbleibenden zwei Arbeitspakete, die bisher nach Plan verlaufen, eine Entspannung in Bezug auf die Zeitvorgaben.*

### Overall Status:

*The project is partly proceeding according to plan. The project groups meet regularly online or communicate by telephone or email. Cooperation within the project team is constructive.*

*Work package 2: Work on the CNL platform proceeded according to plan, the testing of the CNL platform at five schools took place as planned. The usability of the platform was confirmed by the test persons in the schools in Carinthia and Vorarlberg, so there is no need for any changes.*

*The pilot at two schools in Carinthia and three schools in Vorarlberg was successful. The accompanying research is in progress and is scheduled to be completed by April 29, 2024. The upload of the learning scenarios is slightly behind schedule. The editorial work and proofreading proved to be more time-consuming than planned. It is our aim to deliver a high standard of quality in the outputs, so it was essential to incorporate several review and correction loops. For this reason, only 45 learning scenarios have been uploaded to the platform so far. The English translations had to be extensively revised. However, the target of completing the work package by the end of April 2024 is to be met. It has become clear that the planned timeframe was very ambitious. We expect the remaining two work packages 3 and 4, which are proceeding according to plan so far, to be completed on schedule.*

<b>Ziele/Goals:</b>
<p><i>Die Ziele sind unverändert.</i>  <i>The goals are unchanged.</i></p>
<b>Leistungsfortschritt/Progress:</b>
<p><i>Die Projektmitglieder arbeiten aktiv und kollaborativ an den Arbeitspaketen. Das Qualitätsbewusstsein ist hoch.</i>  <i>The project members have been working actively and collaboratively on the work packages. The quality awareness is high.</i></p>
<b>Termine/Dates:</b>
<p><i>Leichte Verzögerung bei AP 2.3.3 und 2.3.4. AP 2.3.4 wird bis Mitte/Ende April abgeschlossen werden.</i>  <i>Milestone 2.2.6 Abschluss Pilot/Übergang in Echtbetrieb (29.4.2024) und WP-Abschluss 2.3.5 Begleitforschung werden eingehalten.</i>  <i>Slight delay in WP 2.3.3 and 2.3.4. WP 2.3.4 will be completed by the middle/end of April. Milestone 2.2.6 Completion of pilot/transition to going live and publication of research results (April 29, 2024) will be met.</i></p>
<b>Kosten, Ressourcen/Cost, Ressources/Budget Overview:</b>
<p><i>Nach Plan.</i>  <i>Der größte Teil der Kosten entspricht Human Workload. Der Verbrauch der Fördergelder verläuft nach Plan.</i>  <i>On Schedule.</i>  <i>The majority of the costs correspond to human workload. The consumption of the grant is according to plan.</i></p>
<b>Projektumwelten und Risikoanalyse/Project Environment and Risk Analysis:</b>
<p><i>Keine Veränderungen</i>  <i>No changes</i></p>
<b>Projektorganisation/Project Organization/Concerns &amp; Recommendations:</b>
<p><i>Keine Veränderungen</i>  <i>No changes</i></p>