

Projektfortschrittsbericht/ Project Progress Report



Report No.: 8

Reporting Date:


02.01.2025

Reporting Period:

October 2024 until January 2025

Reported by:

Michaela Tscherne



☐ Projekt in der Krise/Project in danger

☐ **Projekt leicht im Verzug/Project slightly delayed**

☒ **Projekt im Plan/Project acc. to plan**

☒ Select one

Gesamtstatus

Das Projekt verläuft nach Plan. Die Projektgruppen treffen sich regelmäßig online oder kommunizieren telefonisch bzw. per E-Mail. Die Zusammenarbeit im Projektteam ist konstruktiv. Das Projekt ist insgesamt im Zeitplan.

Arbeitspaket 3: Der Bericht für das fertiggestellte Arbeitspaket 3 ist auf der CNL-Website im News-Bereich veröffentlicht worden.

Arbeitspaket 4: verläuft nach Plan

*Am 17. Oktober 2024 fand das zweite Multiplier Event als Green Event an der Universität Maribor statt. Die Zahl der Teilnehmer*innen war mit mehr als 250 sehr zufriedenstellend. In insgesamt sieben Vorträgen und zwei Workshops konnten die Teilnehmenden tiefere Einblicke in das Projekt und seine Zielsetzungen gewinnen und auch die Ergebnisse des Arbeitspaketes 2 kennenlernen. Die Evaluierung hat gezeigt, dass das Event gut angenommen wurde. Der Bericht über das Event ist auf der CNL-Website im Newsbereich veröffentlicht worden.*

Die Disseminationsaktivitäten sollten gegen Ende des Projektes verstärkt werden. Die Projektgruppe wird in der Sonderausgabe „kulturnatur.lernen“ des Online-Journals R&E-Source englisch- und deutschsprachige Artikel und Forschungsergebnisse aus dem Projektverlauf veröffentlichen. Die Ausgabe erscheint am 15.4.2025. Einreichungen werden bis 31.1.2025 angenommen.

Darüber hinaus wird seit Juni 2024 das Lernszenario des Monats (aus dem Pool der Lernszenarien aus Arbeitspaket 2) auf der CNL-Website veröffentlicht, um die Projektergebnisse weiter zu disseminieren.

Erste Vorbereitungen für das Multiplier Event in Baden sind seitens der PH NÖ initiiert worden.

An der Universität Siegen gibt es einen Personalwechsel in der Führung. Der bisherige Kanzler der Universität Siegen, der der Verwaltungschef ist, Ulf Richter, hat die Universität zum 31. Dezember 2024 verlassen. Die Stelle ist ausgeschrieben. Vorübergehend und bis auf Weiteres ist der bisherige Stellvertreter, Andreas Düngen, Chef der Universitätsverwaltung.

An der BD Vorarlberg sind Markus Juranek und Elisabeth Schilling 2024 in Pension gegangen.

Overall Status:

The project is progressing according to plan. The project groups meet regularly online or communicate by phone and email. The collaboration within the project team is constructive. Overall, the project is on schedule.

Work Package 3: The report for Work Package 3, which was completed in time, has been published on the CNL website in the News section.

Work Package 4: is progressing according to plan.

On October 17, 2024, the second Multiplier Event was held as a Green Event at the University of Maribor. The number of participants, over 250, was very satisfactory. In a total of seven lectures and two workshops, participants were able to gain deeper insights into the project and its objectives and also learn about the results of Work Package 2. The evaluation showed that the event was rated positively. The report about the event has been published in the news section of the CNL website.

Dissemination activities should be intensified towards the end of the project. The project group will publish English and German articles and research results from the project in the special edition "kulturnatur.lernen" of the online journal R&E-Source. The issue will be released on April 15, 2025. Submissions are accepted until January 31, 2025.

Furthermore, since June 2024, the "Learning Scenario of the Month" (from the pool of learning scenarios from Work Package 2) has been published on the CNL website to further disseminate the project results.

Initial preparations for the Multiplier Event in Baden have been initiated by PH NÖ.

There has been a change in leadership at the University of Siegen. The previous Chancellor of the University of Siegen, Ulf Richter, who was the head of administration, left the university on December 31, 2024. The position has been advertised. Temporarily, and until further notice, the former deputy, Andreas Düngen, is now the head of the university administration.

BD Vorarlberg: Markus Juranek and Elisabeth Schilling retired in 2024.

Ziele/Goals:

*Die Ziele sind unverändert.
The goals are unchanged.*

Leistungsfortschritt/Progress:

*Die Projektmitglieder arbeiten aktiv und kollaborativ an den Arbeitspaketen. Das Qualitätsbewusstsein ist hoch.
The project members have been working actively and collaboratively on the work packages.
The quality awareness is high.*

Termine/Dates:

*Nach Plan
According to plan*

Kosten, Ressourcen/Cost, Ressources/Budget Overview:

Nach Plan.

Der größte Teil der Kosten entspricht Human Workload. Der Verbrauch der Fördergelder verläuft nach Plan. Seitens des Projektmanagements wurden bereits erste Arbeiten für den Endbericht in Hinblick auf den Verbrauch der Mittel (Timesheets) vorgenommen.

On Schedule.

The majority of the costs correspond to human workload. The consumption of the grant is according to plan. Project management has already begun initial work on the final report concerning the use of funds (timesheets).

Projektumwelten und Risikoanalyse/Project Environment and Risk Analysis:

Keine Veränderungen

No changes

Projektorganisation/Project Organization/Concerns & Recommendations:

Keine Veränderungen

No changes