

Projektfortschrittsbericht/ Project Progress Report



Report No.: 10

Reporting Date:


02.07.2025

Reporting Period:

May 2025 until July 2025

Reported by:

Rita Krebs



- ☐ Projekt in der Krise/Project in danger
☐ **Projekt leicht im Verzug/Project slightly delayed**
☒ **Projekt im Plan/Project acc. to plan**

☒ Select one

Gesamtstatus

Das Projekt verläuft nach Plan. Die Projektgruppen treffen sich regelmäßig online oder kommunizieren telefonisch bzw. per E-Mail. Die Zusammenarbeit im Projektteam ist konstruktiv. Das Projekt ist insgesamt im Zeitplan.

Arbeitspaket 4: verläuft nach Plan, Übersetzungsarbeiten größtenteils abgeschlossen, die Geschichten sind layoutiert und wurden bis zum 11. April lektoriert. Die grafische Gestaltung war mit 21. April finalisiert.

Vom 23. bis zum 25. April 2025 fand das 6. TNP online in der BD Vorarlberg statt. Der Bericht über das TNP wurde bereits veröffentlicht.

Die Disseminationsaktivitäten werden gegen Ende des Projektes verstärkt. Die Projektgruppe hat in der Sonderausgabe „kulturnatur.lernen“ des Online-Journals R&E-Source englisch- und deutschsprachige Artikel und Forschungsergebnisse aus dem Projektverlauf veröffentlicht. Die Ausgabe erschien am 15.4.2025.

Die Ausgabe von Der Deutschunterricht mit Fokus CNL, initiiert von Berbeli Wanning, erscheint im Juli 2025.

Darüber hinaus wird seit Juni 2024 das Lernszenario des Monats (aus dem Pool der Lernszenarien aus Arbeitspaket 2) auf der CNL-Website veröffentlicht, um die Projektergebnisse weiter zu disseminieren.

Außerdem fanden weitere wichtige Disseminationsaktivitäten im Zeitraum Mai bis Juli statt, wie beispielsweise beim 8. FORUM ANTHROPOZÄN, vom 12.-14.06.2025 im BIOS Nationalparkzentrum 2025.

Vorbereitungen für das Multiplier Event in Baden laufen seitens der PH NÖ, das Programm wurde beim TNP in Vorarlberg vorgestellt.

Vorbereitungen für den Abschlussbericht haben begonnen, erste Berichtteile wurden von den Projektpartnern an den Lead (PH NÖ) mit 30.6. übermittelt.

Overall Status:

The project is progressing according to plan. The project groups meet regularly online or communicate by phone and email. The collaboration within the project team is constructive. Overall, the project is on schedule.

Work Package 4: is progressing according to plan, translations are mostly finished, the stories have been laid out and was proofread by 11 April. The graphic design was finalised by 21 April.

The 6th TNP took place online at the BD Vorarlberg from 23 to 25 April 2025. The report about the TNP was published in the project intranet.

Dissemination activities are being intensified towards the end of the project. The project group published English and German articles and research results from the project in the special edition "kulturnatur.lernen" of the online journal R&E-Source. The issue was released on April 15, 2025. The issue of Der Deutschunterricht with a focus CNL, initiated by Berbeli Wanning, will be published in July 2025.

Furthermore, since June 2024, the "Learning Scenario of the Month" (from the pool of learning scenarios from Work Package 2) has been published on the CNL website to further disseminate the project results.

In addition, important other dissemination activities took place between May and July, such as at the 8th FORUM ANTHROPOZÄN, from 12-14 June 2025 at the BIOS National Park Centre 2025.

Preparations for the multiplier event in Baden are underway at the PH NÖ, and the programme was presented at the TNP in Vorarlberg.

Preparations for the final report have begun, the parts prepared by the project partners were sent to the lead (PH NÖ) by 30 June.

Ziele/Goals:
<i>Die Ziele sind unverändert.</i> <i>The goals are unchanged.</i>
Leistungsfortschritt/Progress:
<i>Die Projektmitglieder arbeiten aktiv und kollaborativ an den Arbeitspaketen. Das Qualitätsbewusstsein ist hoch.</i> <i>The project members have been working actively and collaboratively on the work packages. The quality awareness is high.</i>
Termine/Dates:
<i>Nach Plan</i> <i>According to plan</i>
Kosten, Ressourcen/Cost, Ressources/Budget Overview:
<i>Nach Plan.</i> <i>Der größte Teil der Kosten entspricht Human Workload. Der Verbrauch der Fördergelder verläuft nach Plan. Seitens des Projektmanagements wurden weitere Schritte für den Endbericht in Hinblick auf den Verbrauch der Mittel (Timesheets) vorgenommen.</i> <i>On Schedule.</i> <i>The majority of the costs correspond to human workload. The consumption of the grant is according to plan. Project management has continued initial work on the final report concerning the use of funds (timesheets).</i>
Projektumwelten und Risikoanalyse/Project Environment and Risk Analysis:
<i>Keine Veränderungen</i> <i>No changes</i>
Projektorganisation/Project Organization/Concerns & Recommendations:
<i>Keine Veränderungen</i> <i>No changes</i>