

Michaela Tscherne

TNP2 CNL – Siegen

Projektmanagement

12.-14.4.2023



**Co-funded by
the European Union**



Agenda

- Meilensteine
- Zeitleiste
- Nächste Termine - WPs
- Dissemination
- Projekt Intranet
- Qualitätsmanagement – Ampelbericht
- Multiplier Events
- Quality Board
- Nächste Schritte

Padlet für das heutige Meeting



Wichtigste Meilensteine

- WP 1: 2.11.2022-30.9.2023
 - Meilenstein Handbuch CNL Teil 1: 1.4.2023
 - Meilenstein Handbuch CNL Teil 2: 1.8.2023
- WP 2: 1.4.2023-29.4.2024
 - Meilenstein CNL Plattform 31.1.2024
 - Meilenstein Next-Practice-Beispiele: 1.12.2023 (mind. 50 pdf-Beispiele)
- WP 3: 1.3.2023-31.10.2024
 - Meilenstein Musterblock: 31.8.2023
 - Meilenstein Implementierung auf CNL Plattform: 30.9.2024
- WP 4: 1.4.2023-30.9.2025
 - Meilenstein Auswahl Narrative: 30.6.2023
 - Meilenstein Ausgearbeitete Beispiele: 31.8.2024
 - Meilenstein Veröffentlichung Narrative in Buchform (digital): 30.9.2025

Zeitleiste

- WP 1 (Siegen) CNL Manual Part 1+2: 2.11.2022-30.9.2023
- WP 2 (LMU) CNL Plattform & CNL Learning Scenarios: 1.4.2023-29.4.2024
- WP 3 (Tartu) CNL MOOC: 1.3.2023-31.10.2024
- WP 4 (PH NÖ) CNL Narrative: 1.4.2023-30.9.2025

Bisher erledigt

- WP 1 CNL Manual Part 1+2: 2.11.2022-30.9.2023
 - 1.1 CNL-Definition (EKUZ) (2.-13.11.22 – erl.)
 - 1.2 CNL Manual Part 1 (Siegen) (13.11.22-1.4.23)
 - 1.2.1 Modellierung des Theorie-Praxis-Transfers (13.11.-19.11.22 – erl.)
 - 1.2.2 beispielhaftes Muster (20.11.-30.11.22 – erl.)
 - 1.2.3 Ausarbeitung und Verschriftlichung der Kapitel (1.12.22-14.1.23 – erl.)
 - 1.2.4 Double non-blind Peer Review (15.1.23-30.1.23 – erl.)
 - 1.2.5 Redaktion und Lektorat (1.2.23-1.4.23 – erl.)
 - 1.3 CNL Manual Part 2 (BD Vorarlberg) (2.4.23-1.8.23)
 - 1.3.1 Erstellung eines CNL-Konzepts für Schulentwicklung (2.4.23-22.4.23 – erl.)
 - 1.3.2 beispielhaftes Muster (23.4.-13.5.23 – erl.)
 - 1.3.3 Ausarbeitung Kapitel (14.5.23-10.6.23)
 - 1.3.4 Double non-blind peer Review (11.6.-30.6.23)
 - 1.3.5 Redaktion und Lektorat (1.7.-1.8.23)
 - 1.4. Publikation (PH NÖ) (1.8.-30.9.23)
 - 1.4.1 Layoutierung
 - 1.4.2 Open Access Zugang und Downloadmöglichkeiten

Starts der neuen WPs – WP2 (1)

- WP 2 CNL Platform & CNL Learning Scenarios - LMU (1.4.23-29.4.24)
 - 2.1 Modellierung (LMU) (1.4.23-31.5.23)
 - 2.1.1 Konzeption und Design (1.4.23-30.4.23)
 - 2.1.2 Modellierung eines Musterformulars (1.5.23-31.5.23) – PH NÖ
 - 2.2 CNL Plattform (PH NÖ) (1.6.23-29.4.24)
 - 2.2.1 Sichtung technischer Möglichkeiten (1.6.23-30.6.23) – PH NÖ & Tartu
 - 2.2.2 Design Plattform (1.7.23-16.9.23)
 - 2.2.3 technische Realisierung – Übersetzung (17.9.-31.12.23) – PH NÖ
 - 2.2.4 Eingabe Parameter (1.1.24-31.1.24) – PH NÖ
 - 2.2.5 Einpflegen der Komponenten (1.2.24-31.3.24) – PH NÖ
 - 2.2.6 Testphase/Pilot (1.4.24-29.4.24) – BD Vorarlberg, EKUZ

Starts der neuen WPs – WP2 (2)

- 2.3 Next Practice-Beispiele (LMU) (1.6.23-29.4.24)
 - 2.3.1 Exemplarische Ausarbeitung (1.6.23-30.9.23)
 - 2.3.2 Double non-blind Peer Review (19.9.-15.10.23)
 - 2.3.3 Redaktion und Formatierung der Next Practice Beispiele (1.8.-1.12.23)
 - 2.3.4 Korrektur und Feinabstimmung (1.11.23-31.1.24) – LMU, Tartu, PH NÖ
 - 2.3.5 Testphase und Begleitforschung (1.1.24-29.4.24) Forschung: LMU, Siegen; Tests: EKUZ, BD Vorarlberg

Start der neuen WPs – WP3 (1)

- WP 3 MOOC Tartu (1.3.23-31.10.24)
 - 3.1 Konzeption und Modellierung (Tartu) (1.3.23-31.8.23)
 - 3.1.1 Festlegung der Inhalte des MOOC auf Grundlage des CNL-Manuals 1 (1.3.23-30.4.23)
 - 3.1.2 Modellierung eines Musterblocks (1.5.23-31.8.23)
 - 3.2. Ausarbeitung MOOC-Blöcke (Tartu) (1.9.23-31.10.24)
 - 3.2.1 Ausarbeitung MOOC-Blöcke (mind. 4 Themenblöcke inkl. Input aus WP2 und WP4) (1.9.23-30.4.24)
 - 3.2.2 Double non-blind Peer Review (1.5.24-31.5.24)
 - 3.2.3 Redaktion des Text- und Videomaterials für den MOOC und Implementierung in die CNL-Plattform (Tartu und PH NÖ) (1.6.24-31.8.24)
 - 3.2.4 Begleitforschung (Tartu) (1.9.23-31.10.24)

Start der neuen WPs – WP3 (2)

- 3.3 Veröffentlichung auf CNL-Plattform und Präsentation der Inhalte (PH NÖ) (1.9.24-31.10.24)
 - 3.3.1 Implementierung auf der CNL-Plattform (PH NÖ) (1.9.24-30.9.24)
 - 3.3.2 Open-Access-Zugang und Downloadmöglichkeit (PH NÖ) (1.10.24-31.10.24)

Start der neuen WPs – WP4 (1)

- WP 4 CNL Narratives (PH NÖ) (1.4.23-30.9.25)
 - 4.1 Auswahl der Narrative (1.4.23-30.6.23)
 - 4.1.1 Recherche – Identifikation geeigneter Narrative (1.4.23-30.5.23)
 - 4.1.2 Auswahl von 2 Narrativen (1.6.23-30.6.23)
 - 4.2 Ausarbeitung (1.7.23-30.11.24)
 - 4.2.1 Exemplarische Ausarbeitung inkl. Grafik und erstes Layout (1.7.23-31.8.24) (PH NÖ, ELTE, Maribor, Tartu)
 - 4.2.2 Begleitforschung (LMU, Siegen, PH NÖ) (1.7.23-30.11.24)
 - 4.2.3 Double non-blind Peer Review (31.8.24-29.9.24)
 - 4.2.4 Redaktion – Schlussbesprechung (1.10.24-30.11.24)

Start der neuen WPs – WP4 (2)

- 4.3 End-Layoutierung (1.1.25-31.7.25)
 - 4.3.1 End-Layout (1.1.25-31.3.25) (PH NÖ)
 - 4.3.2 Grafische Endgestaltung (PH NÖ) (1.4.25-31.7.25)
- 4.4 Publikation (1.8.25-17.10.25)
 - 4.4.1 Implementierung auf der CNL Plattform (1.8.25-13.9.25)
 - 4.4.2 Open Access Veröffentlichung inkl. Download (14.9.-30.9.25)

Reminder: Disseminationsstrategie

- V 2.1 – März 2022 – zu finden in der CNL Projekt-Datenbank
- Wichtig: Disseminationsaktivitäten **vor/während und nach Projekt**
 - Projekt-Website, Flyer
 - E-Mails, soziale Medien, Blog Posts
 - Konferenzen, Tage der offenen Tür
 - Lehrveranstaltungen
 - Meetings, Projekt-Veranstaltungen
 - Print- und Onlinemedien
 - Journals (Print und Online)
- **Verlinkung der Projekt-Website auf den Websites der Projektpartner**
- In Arbeit: Flyer/Projektbroschüre (zum Download)



Dissemination

- Dissemination auf thematisch passenden, transnationalen Veranstaltungen weltweit möglich
- **Mind. 8 Disseminationsaktivitäten** pro Projektorganisation **pro Jahr**
- Förderhinweis
 - auf jeder Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem Projekt
 - Auf allen Informations- und Werbematerialien
- Hinweis auf die Förderung aus Unionsmitteln und Emblem der Europäischen Union (gut sichtbar)
 - <https://ec.europa.eu/info/resources-partners/european-commission-visual-identity>
- Disclaimer in sämtlichen Veröffentlichungen und Mitteilungen zusätzlich anführen
- Disseminationsstrategie → siehe Projekt-Intranet



Disseminations-Datenbank



CNL
CultureNature Literacy



HOME | PROJEKT VORHABEN | ZIELE | PROJEKT AKTIVITÄTEN | PROJEKT PARTNER*INNEN | INTRANET

[CultureNature Literacy](#) / [Intranet](#) / Disseminationsdatenbank

Disseminationsdatenbank

New dissemination

Start Date	End Date	Partner	Form	Language	Related WP	Url	Document
2023-03-20		BD Vorarlberg	Other ...	German	Entire Project	https://www.bildung-vbg.gv.at/unterricht/eu-bildungsprogramme/cnl.html	Display
2022-11-15		EKUZ	Article	German	Entire Project		Kick-off EKUZ.jpg Display
2022-12-20		ELTE		Hungarian	Entire Project	https://germanisztika.elte.hu/content/kutatocsoportok.t.29548?m=8252	Display
2022-12-21		ELTE	Post	Hungarian	Entire Project	https://btk.elte.hu/content/kulturalis-fenntarthatosag-az-oktatasban.t.7660	Display
2023-01-11		ELTE	Newsletter	Hungarian	Entire Project	https://www.elte.hu/content/uj-europai-kutatasi-projekt-indult-az-elte-germanistainak-reszvetelevel.t.27236	Display

Projektdatenbank (1)

■ CultureNature Literacy

CultureNature Literacy (CNL): Schulische Schlüsselkompetenzen für Zukunftsgestaltung im Anthropozän

CultureNature Literacy (CNL): Curricular key competences for shaping the future in the Anthropocene

Kofinanziert durch das Programm Erasmus+ der Europäischen Union



Über das Projektvorhaben



Ziele des Projekts



Projektaktivitäten



Projektpartner*innen

Intranet

Login

Username

Password

Login



Co-funded by
the European Union

Projektdatenbank (2)



CNL
CultureNature Literacy



HOME

PROJEKTVORHABEN

ZIELE

PROJEKTAKTIVITÄTEN

PROJEKTPARTNER*INNEN

INTRANET

[CultureNature Literacy](#) / **Intranet**

Intranet

Willkommen im Projekt-Intranet.

In diesem Bereich haben Sie lesend Zugriff auf Dokumente betreffend Projektmanagement, Qualitätsmanagement und Vertragsmanagement.

Jede Organisation hat einen eigenen Bereich zur Verwaltung der Projektunterlagen. Sie können die Dokumente Ihrer Organisation hochladen, bearbeiten und verwalten. Bitte geben Sie Ihre Disseminationsaktivitäten regelmäßig in die Disseminationsdatenbank ein und laden Sie die Time Sheets monatlich hoch.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [michaela.tscherne\(at\)ph-noe.ac\(dot\)at](mailto:michaela.tscherne(at)ph-noe.ac(dot)at)

Welcome to the project intranet.

In this area you have read-only access to documents concerning project management, quality management and contract management.

Each organisation has its own area for managing project documents. You can upload, edit and manage the documents of your institution. Please regularly enter your dissemination activities in the dissemination database and upload your time sheets on a monthly basis.

If you have any questions, please contact [michaela.tscherne\(at\)ph-noe.ac\(dot\)at](mailto:michaela.tscherne(at)ph-noe.ac(dot)at)

- [Filemanager](#)
 - [General](#)
 - [BD Vorarlberg](#)
 - [EKUZ](#)
 - [Elte](#)
 - [LMU-München](#)
 - [LWL-DROSTE](#)
 - [PH-NÖ](#)
 - [Tartu Ülikool](#)
 - [Uni Siegen](#)
 - [Univerza v Mariboru](#)
- [Disseminationsdatenbank](#)
- [Logout](#)

Projektdatenbank (3)

General | CultureNatureLiteracy

+

← → ↻

cnl.ph-noe.ac.at/intranet/filemanager/general

🔗

☆

🔍

📄

⚙️

1. allgemein

📄

Download

+

Create folder

📁

Upload

✎

Edit































	Name	Updated the	Size	Action
<input type="checkbox"/>	📁 Contracts	09/11/2022	0 File(s)	📄+📁✎
<input type="checkbox"/>	📁 Multiplier_Events	09/11/2022	0 File(s)	📄+📁✎
<input type="checkbox"/>	📁 Project_Management	09/11/2022	0 File(s)	📄+📁✎
<input type="checkbox"/>	📁 Quality_Management	09/11/2022	0 File(s)	📄+📁✎
<input type="checkbox"/>	📁 Reports	09/11/2022	0 File(s)	📄+📁✎
<input type="checkbox"/>	📁 Templates	09/11/2022	0 File(s)	📄+📁✎
<input type="checkbox"/>	📁 TNPs	09/11/2022	0 File(s)	📄+📁✎
<input type="checkbox"/>	📁 Working_Packages	13/11/2022	0 File(s)	📄+📁✎

- [Filemanager](#)
 - [General](#)
 - [Elte](#)
 - [EKUZ](#)
- [Disseminationsdatenbank](#)
- [Logout](#)

Projektdatenbank (4)

[Download](#)

[Upload](#)

	<u>Name</u>	<u>Updated the</u>	<u>Size</u>	<u>Action</u>
<input type="checkbox"/>	 AP0_Project_Management	09/11/2022	0 File(s)	 
<input type="checkbox"/>	 AP1_CNL_Manual_Part_1	09/11/2022	0 File(s)	 
<input type="checkbox"/>	 AP1_CNL_Manual_Part_2	09/11/2022	0 File(s)	 
<input type="checkbox"/>	 AP2_CNL_Learning_Scenarios	09/11/2022	0 File(s)	 
<input type="checkbox"/>	 AP2_CNL_Platform	09/11/2022	0 File(s)	 
<input type="checkbox"/>	 AP3_CNL_MOOC	09/11/2022	0 File(s)	 
<input type="checkbox"/>	 AP4_CNL_Narratives	09/11/2022	0 File(s)	 
<input type="checkbox"/>	 Contracts	09/11/2022	0 File(s)	 
<input type="checkbox"/>	 Meeting_Minutes	09/11/2022	0 File(s)	 
<input type="checkbox"/>	 Time_Sheets	09/11/2022	0 File(s)	 

- [Elite](#)
- [EKUZ](#)
- [Disseminationsdatenbank](#)
- [Logout](#)

Disseminations-Datenbank (1)



CNL
CultureNature Literacy



HOME

PROJEKTVORHABEN

ZIELE

PROJEKTAKTIVITÄTEN

PROJEKTPARTNER*INNEN

INTRANET

[CultureNature Literacy](#) / [Intranet](#) / Disseminationsdatenbank

Disseminationsdatenbank

New dissemination

Disseminations-Datenbank (2)

Disseminationsdatenbank

Partner name

Cancel

Save

Basic data about the dissemination activity

Date OR starting date: 02.04.2023



Ending date (optional): tt.mm.jjjj



Created By: michaela.tscherne

Modified By:

Created At: 2023-04-02 08:05:56

Modified At:

Form

- ☐ Presentation
- ☐ Flyer/brochure
- ☐ Study
- ☐ Article
- ☐ Post
- ☐ Newsletter
- ☐ Other ...

Language

- ☐ English
- ☐ Estonian
- ☐ German
- ☐ Hungarian
- ☐ Slovenian

Related Work Package

- ☐ None
- ☐ CNL Manual Part 1
- ☐ CNL Manual Part 2
- ☐ CNL Platform
- ☐ CNL Learning Scenarios
- ☐ CNL MOOC
- ☐ CNL Narratives
- ☐ Entire Project

Channel

- ☐ Project Website
- ☐ Partner Website
- ☐ Social Media
- ☐ Event
- ☐ Conference
- ☐ Meeting
- ☐ Seminar
- ☐ E-Mail
- ☐ Magazine/Newspaper
- ☐ Journal
- ☐ Other

Area

- ☐ Online
- ☐ Austria
- ☐ Estonia
- ☐ Germany
- ☐ Slovenia

Target group

- ☐ HEI Staff
- ☐ HEI Students
- ☐ Others
- ☐ Research Communities
- ☐ School Leaders
- ☐ Teachers

Level

Url of the dissemination activity (if relevant):

Description:

Fixe Disseminationsaktivitäten

- Projekt-Website (Beschreibung, Zielsetzung, Zielgruppen, Ergebnisse, Partner) – PH NÖ
- **Verlinkung der Projekt-Website auf allen Websites der Partner – alle**
- Projektbroschüre/Flyer Ende Jänner 2023 – PH NÖ
- Vorlage PPT-Präsentation – PH NÖ
- Berichte und Fotos über Veranstaltungen (Gastgeber-Organisation)
- **Zusammenfassung und Erstellen eines Newsletters über ein fertiggestelltes Produkt (1-2 A4-Seiten) inkl. Fotos – Lead des AP**
- Veröffentlichung der Newsletter auf der Website – PH NÖ

Qualitätsmanagement – Quality Board

- Vorsitz: PH NÖ (Erwin Rauscher, Carmen Sippl)
- BD Vorarlberg: Markus Juranek
- Siegen: Berbeli Wanning
- LMU: Christian Hoiß
- ELTE: Gabriella Perge
- Maribor: Alja Lipavic Ostir
- Tartu: Ali Leijen
- EKUZ: Sabine Seidler
- DROSTE: Anke Kramer

Quality Board

- Quartalsweise Meetings (online – im Bedarfsfall öfter)
 - 1. Meeting im Laufe dieses TNP
- Besprechung der Berichte (Status des Projektes, Qualität der Produkte, Budgetkontrolle)
- 1 x/Quartal Bericht des Projektmanagements an Quality Board
 - Bericht liegt vor
- Abnahme von Arbeitspaketen anhand von Checklisten (Qualität) → negative Beurteilung → Überarbeitung

Multiplier Event – München (LMU)

- CultureNature Literacy (CNL): Kulturelle Nachhaltigkeit als transformatives Bildungskonzept
- Vorstellung Projekt und Projektpartner
- Vorstellung und Workshop zu WP 1 Handbuch Teil 1, bisheriger Stand Handbuch Teil 2, bisheriger Stand CNL Plattform
- 1 großer Raum (max. 100 Personen)
- 2 kleinere Räume für die Workshops
- Hotel - Vorreservierung
- Green Event (80 Local Participants, 50 virtuelle Teilnehmer*innen)
- Termin: **Oktober 2023**
- Keynotes (Vorschläge):
 - aus Vorprojektphase: Reinhold Leinfelder: ad Biosphäre und Technosphäre im Anthropozän
 - aus Vorprojektphase: Berbeli Wanning: Naturkonzepte in der Literatur
 - **Deutscher Schulleiter des Jahres Micha Pallesche (Zusage) + Workshop Projektideen**
 - **Podiumsdiskussion (Teilnehmer*innen)**
- Ziel: Vorstellung des Konzepts Anthropozänkompetenz und des Projektes CNL, Erprobung in partizipativen Formaten

Multiplier Event – Maribor 2024

- CultureNature Literacy (CNL): Leadership für Zukunftsgestaltung im Anthropozän
- Vorstellung Projekt und Projektpartner
- Deutsch/Englisch
- Vorstellung und Workshop zu WP 1 Handbuch Teil 1 und Teil 2, CNL Plattform und Next-Practice-Beispiele, MOOC-Präsentation
- Green Event (80 Local Participants, 50 virtuelle Teilnehmer*innen)
- Termin: **Oktober 2024 – neuer Termin gesucht**
- Keynotes (Vorschläge): mehrsprachiges Angebot
 - aus Vorprojektphase: Reinhold Leinfelder: ad Biosphäre und Technosphäre im Anthropozän
 - aus Vorprojektphase: Berbeli Wanning: Naturkonzepte in der Literatur
- Ziel: Anthropozänkompetenz als Element von Führungskultur in gesellschaftlicher Verantwortung, professionsorientierter Erfahrungsaustausch

Time Sheets

- monatlich
- Hochladen in Projekt-DB

Monthly Time Sheet				CNL CultureNature Literacy		
Month/Year						
Name (full name)						
Staff category (please choose from the drop-down list)		Teacher				
Country						
Organisation						
Length of the standard working day defined under work contract or national legislation (hours)		8,00				
Name of the project		CNL				
Project number:		2022-1-AT01-KA220-HED-000085025				
Reporting period: start date - end date		Nov 2022 until Oct 2025				
	AP No.	Description of the tasks/activities	Date of activities (dd.mm.yyyy)	Time spent/hours	Number of working days for the project (full-time equivalent ³)	
1	O1				0	
2					0	
3					0	
4					0	
5					0	
6					0	
7					0	
8					0	
9					0	
10					0	
11					0	
12					0	
13					0	
14					0	
15					0	
16					0	
17					0	

Budget – Time Sheets

WP0	Projektmanagement (1.11.22-31.10.25)	PH NÖ
0.1	Vorphase	
0.2	Projektmanagement während des Projektes	
1.3	Projektmanagement nach Projektende	
WP1	CNL Manual Part 1 & Part 2 (2.11.22-30.9.23) Siegen	
1.1	CNL-Definition und begriffliche Klärung (1.11.- 19.11.2022)	4
1.2	CNL-Handbuch als Manual 1 (Siegen) (13.11.2022-1.4.2023)	81
1.2.1	Modellierung des Theorie-Praxis-Transfers als Schritt-für Schritt-Beschreibung (13.11.-19.11.2022)	6
1.2.2	Erarbeitung eines beispielhaften Musters für die Umsetzung in der schulischen und hochschulischen Praxis (20.11.-30.11.2022)	5
1.2.3	Ausarbeitung und Verschriftlichung Kapitel (1.12.22- 14.1.2023)	60
1.2.4	Double non-blind Peer Review (15.1.-30.1.23)	10
1.2.5	Redaktion und Lektorat (1.2.-1.4.2023)	
1.3	CNL-Handbuch 2 für SL (Vorarlberg) (2.4.-1.8.2023)	158
1.3.1	Erstellung eines CNL-Konzepts für Schulentwicklung (2.4.23-22.4.23)	18
1.3.2	Erarbeitung eines beispielhaften Musters für die Umsetzung in einem Schulentwicklungsprozess (23.4.-13.5.23)	10
1.3.3	Ausarbeitung und Verschriftlichung Kapitel (14.5.- 10.6.23)	60
1.3.4	Double non-blind Peer Review (11.6.-30.6.23)	10
1.3.5	Redaktion und Lektorat (1.7.-1.8.23)	60
1.4	Publikation (PH NÖ) (Technikstunden) 1.8.23- 30.9.23)	5
1.4.1	Layoutierung, grafische Gestaltung (1.8.-16.9.23)	
1.4.2	Bereitstellung Open-Access-Zugang und Download-	

Nächste Schritte und Termine

- Disseminieren und Eintrag in die Disseminationsdatenbank
- Fehlende Timesheets hochladen
- Beschreibung der eigenen Institution für die CNL Projekt Website bis 30.4.2023 schicken (siehe cnl.ph-noe.ac.at)
- **Work Package 1 CNL Manual: Ausarbeitung Kapitel Handbuch 2 (14.5.23-10.6.23)**
- **Work Package 2 CNL Platform/Learning Scenarios: ab April 2023 – Arbeitsgruppen bilden**
- **Work Package 3 MOOC: seit März 2023 – Arbeitsgruppen bilden**
- **Work Package 4 CNL Narratives: ab April 2023 – Arbeitsgruppen bilden**
- TNP3/Multiplier Event: LMU München, 18.-20.10.2023
- TNP4: Tartu, online, 10.-12.4.2024

Kontaktdaten – bitte ergänzen



Evaluation

- <https://www.iqes.net/befragung/ue692hc6DD>

