phnoedotacdotat

TITEL

(») < Projekt Meetings und Multiplier Events
(») £ Transnational Project Meetings (TNPSs)
CN1-T82 TNP4 (Tartu virtuell)
CN1-T83 TNP5 (Maribor inkl. M2 Green Event)
CN1-T84 TNP6 (BD Vorarlberg virtuell)
CN1-T85 TNP7 (PH NO inkl. M3 Green Event)
(») £ Multiplier Events
CN1-T87 M2 Maribor (Green Event - hybrid)
CN1-T88 M3 PH NO (Green Event - hybrid)
(») <€ AP 0 Projektmanagement
(») £ 0.3 Projektmanagement nach Projektende
CN1-T77 Endbericht erstellen
CN1-T78 Lessons Learned
(») £ 0.2 Projektmanagement wahrend des Projektes
CN1-T74 Projectcontrolling
CN1-T75 Berichte
CN1-T76 Risikoanalyse
(») < AP 2 CNL platform & CNL learning scenarios
(») £ 2.2 CNL-Plattform (PH NO)

CN1-T34 2.2.4 Einpflegen der Komponenten

%

40

42

50

71

BESITZER

Michaela T...

Nicht zuge...
Nicht zuge...
Nicht zuge...

Nicht zuge...

Nicht zuge...
Nicht zuge...

Michaela T...

Nicht zuge...

Nicht zuge...

Nicht zuge...
Nicht zuge...
Nicht zuge...

Michaela T...

Nicht zuge...

STATUS

Offen

Offen

Offen

Offen

Offen

Offen

Offen

Offen

In Bearb...

In Bearb...

In Bearb...

In Bearb...

DAUER

2 Tage
2 Tage
2 Tage

2 Tage

29 Tage

29 Tage

1095 Tage

1095 Tage

1095 Tage

59 Tage

ANFANGSDATUM

02/11/2022

10/04/2024

10/04/2024 00:00

16/10/2024 00:00

16/04/2024 00:00

15/10/2025 00:00

17/10/2024

17/10/2024 00:00

16/10/2025 00:00

04/10/2021

01/11/2025

01/11/2025 00:00

01/11/2025 00:00

01/11/2022

01/11/2022 00:00

01/11/2022 00:00

01/11/2022 00:00

01/04/2023

01/02/2024

01/02/2024 00:00

FALLIGKEITSDA...

17/10/2025

17/10/2025

12/04/2024 ...

18/10/2024 ...

18/04/2024 ...

17/10/2025 ...

16/10/2025

17/10/2024 ...

16/10/2025 ...

30/11/2025

30/11/2025

30/11/2025 ...

30/11/2025 ...

31/10/2025

31/10/2025 ...

31/10/2025 ...

31/10/2025 ...

29/04/2024

29/04/2024

31/03/2024 ...
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Meilenstein-Gantt
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Q% Projects

Exportiert Am:

Aug.'25 Sep.'25 Okt'25

19/01/2024 21:29

Nov '25



CN1-T40 2.2.6 Testphase

(») £ 2.3 Next-Practice-Beispiele (LMU)

CN1-T35 2.3.1 Exemplarische Ausarbeitung durch jeden der ...

CN1-T36 2.3.2 Review

CN1-T37 2.3.3 Redaktion und Formatierung der Next-Practic...

CN1-T38 2.3.4 Korrektur und Feinabstimmung

CN1-T39 2.3.5 Testphase und Begleitforschung (qualitativ-e...
(») < AP 3 Diversitatssensibler MOOC zum Thema ,Ge...

(») £ 3.2 MOOC-Blécke (Uni Tartu)

CN1-T43 3.2.1 Ausarbeitung der MOOC-BIl6cke
CN1-T45 3.2.2 Review

CN1-T46 3.2.3 Redaktion

CN1-T44 3.2.4 Begleitforschung

CN1-T68 3.2.5 TNP4 Tartu virtuell

2 3.3 Veroffentlichung auf der CNL-Plattform (PH NO)

CN1-T48 3.3.1 Implementierung auf der CNL-Plattform

CN1-T50 3.3.2 Open-Access-Zugang und Downloadmdglichk...

CN1-T64 3.3.3 TNP5/M2 Maribor

() < AP 4 CNL-Text-Bild-Narrationen / CNL narratives ...

(») £ 4.2 Ausarbeitung und Evaluation (PH NO)

CN1-T53 4.2.1 Exemplarische Ausarbeitung
CN1-T54 4.2.2 Begleitforschung
CN1-T55 4.2.3 Review

CN1-T56 4.2.4 Redaktion

(») £ 4.3 End-Layoutierung (PH NO)

CN1-T57 4.3.1 End-Layout

Nicht zuge...

Nicht zuge...
Nicht zuge...
Nicht zuge...
Nicht zuge...
Nicht zuge...

Michaela T...

Nicht zuge...
Nicht zuge...
Nicht zuge...
Nicht zuge...

Nicht zuge...

Nicht zuge...
Nicht zuge...
Nicht zuge...

Michaela T...

Nicht zuge...
Nicht zuge...
Nicht zuge...

Nicht zuge...

Nicht zuge...

88 Tage

254 Tage

134 Tage

203 Tage

118 Tage

119 Tage

242 Tage

30 Tage

91 Tage

426 Tage

2 Tage

29 Tage

30 Tage

2 Tage

427 Tage

518 Tage

29 Tage

60 Tage

89 Tage

01/02/2024 00:00

01/06/2023

01/06/2023 00:00

19/09/2023 00:00

01/08/2023 00:00

01/11/2023 00:00

01/01/2024 00:00

01/03/2023

01/09/2023

01/09/2023 00:00

01/05/2024 00:00

01/06/2024 00:00

01/09/2023 00:00

10/04/2024 00:00

01/09/2024

01/09/2024 00:00

01/10/2024 00:00

16/10/2024 00:00

01/04/2023

01/07/2023

01/07/2023 00:00

01/07/2023 00:00

31/08/2024 00:00

01/10/2024 00:00

01/01/2025

01/01/2025 00:00

29/04/2024 ...

29/04/2024

10/02/2024 ...

31/01/2024 ...

20/02/2024 ...

27/02/2024 ...

29/04/2024 ...

31/10/2024

31/10/2024

30/04/2024 ...

31/05/2024 ...

31/08/2024 ...

31/10/2024 ...

12/04/2024 ...

31/10/2024

30/09/2024 ...

31/10/2024 ...

18/10/2024 ...

30/09/2025

30/11/2024

31/08/2024 ...

30/11/2024 ...

29/09/2024 ...

30/11/2024 ...

31/07/2025

31/03/2025 ...



CN1-T58 4.3.2 Grafische Endgestaltung 0 Nicht zuge... 121 Tage 01/04/2025 00:00 31/07/2025 ...

CN1-T66 4.4.4 TNP6 BD Vorarlberg virtuell 0 Nicht zuge... 2 Tage 16/04/2025 00:00 18/04/2025 ...
() £ 4.4 Publikation (PH NO) 0 - - - 01/08/2025 17/10/2025
CN1-T59 4.4.1 Implementierung auf der CNL-Plattform (WP2) 0 Nicht zuge... 43 Tage 01/08/2025 00:00 13/09/2025 ...
CN1-T60 4.4.2 Open Access Veroffentlichung inkl. Download... 0 Nicht zuge... 16 Tage 14/09/2025 00:00 30/09/2025 ...
CN1-T67 4.4.3 TNP 7/M3 PH NO 0 Nicht zuge... 2 Tage 15/10/2025 00:00 17/10/2025 ...
() < None 0 ] - )
(») Z= Allgemein 0 - - - - .

Meilensteine % Unvollstandig @ % Fertiggestellt Aufgabenlisten % Unvollstandig @ % Fertiggestellt Rollup-Aufgaben % Unvollstandig Baseline & Baseline O Verzogerung Kritischer Pfad % Unvollstandig @ % Fertiggestellt Slack



