

Projektfortschrittsbericht/ Project Progress Report



Report No.: 6

Reporting Date:


03.07.2024

Reporting Period:

May 2024 until July 2024

Reported by:

Michaela Tscherne



☐ Projekt in der Krise/Project in danger

☐ **Projekt leicht im Verzug/Project slightly delayed**

☒ **Projekt im Plan/Project acc. to plan**

☒ Select one

Gesamtstatus

Das Projekt verläuft nach Plan. Die Projektgruppen treffen sich regelmäßig online oder kommunizieren telefonisch bzw. per E-Mail. Die Zusammenarbeit im Projektteam ist konstruktiv.

Arbeitspaket 2: Das Arbeitspaket ist abgeschlossen. Im Juli wurde noch zusätzlich eine Gebrauchsanleitung für das Arbeiten mit den Lernszenarien veröffentlicht.

Arbeitspakete 3 und 4: diese verlaufen nach Plan

Multiplier Event in Maribor: Die Vorbereitungsarbeiten verlaufen nach Plan. Da diese Veranstaltung mit den Erasmus Days 2024 zusammenfällt, hat die Universität Maribor das Projekt bei der slowenischen Nationalagentur für die Erasmus Days eingereicht und nützt somit diese Möglichkeit zur Dissemination.

Interim Report: Wir haben eine positive Bewertung erhalten. Der 2. Teilbetrag der Fördersumme wurde überwiesen und die PH NÖ hat Beträge gemäß Vertrag an alle Partner überwiesen.

Overall Status:

The project is proceeding according to plan. The project groups meet regularly online or communicate by telephone or email. Cooperation within the project team is constructive.

Work package 2: The work package has been completed. In July, additional instructions for working with the learning scenarios were published.

Work packages 3 and 4: these are proceeding according to plan.

Multiplier event in Maribor: The preparatory work is proceeding according to plan. As this event coincides with Erasmus Days 2024, the University of Maribor has submitted the project to the Slovenian National Agency for Erasmus Days thus taking advantage of this opportunity for dissemination.

Interim Report: We have received a positive evaluation. The 2nd part of the grant has been transferred according to the contract to all partners.

Ziele/Goals:

*Die Ziele sind unverändert.
The goals are unchanged.*

Leistungsfortschritt/Progress:
<p><i>Die Projektmitglieder arbeiten aktiv und kollaborativ an den Arbeitspaketen. Das Qualitätsbewusstsein ist hoch.</i></p> <p><i>The project members have been working actively and collaboratively on the work packages. The quality awareness is high.</i></p>
Termine/Dates:
<p><i>Nach Plan</i></p> <p><i>According to plan</i></p>
Kosten, Ressourcen/Cost, Ressources/Budget Overview:
<p><i>Nach Plan.</i></p> <p><i>Der größte Teil der Kosten entspricht Human Workload. Der Verbrauch der Fördergelder verläuft nach Plan.</i></p> <p><i>On Schedule.</i></p> <p><i>The majority of the costs correspond to human workload. The consumption of the grant is according to plan.</i></p>
Projektumwelten und Risikoanalyse/Project Environment and Risk Analysis:
<p><i>Keine Veränderungen</i></p> <p><i>No changes</i></p>
Projektorganisation/Project Organization/Concerns & Recommendations:
<p><i>Keine Veränderungen</i></p> <p><i>No changes</i></p>