
TITEL % BESITZER STATUS DAUER ANFANGSDATUM FÄLLIGKEITSDA…

   Projekt Meetings und Multiplier Events 20 Michaela T… - - 02/11/2022 17/10/2025

   Transnational Project Meetings (TNPs) 28 - - - 02/11/2022 17/10/2025

CN1-T79  TNP1 EKUZ Kickoff (Green Event) … Nicht zuge… Abgeschl… 2 Tage 02/11/2022 00:00 04/11/2022 …

CN1-T80  TNP2 (Uni Siegen virtuell) … Nicht zuge… Abgeschl… 2 Tage 05/04/2023 00:00 07/04/2023 …

CN1-T81  TNP3 (LMU inkl. M1 Green Event) 0 Nicht zuge… In Bearb… 2 Tage 11/10/2023 00:00 13/10/2023 …

CN1-T82  TNP4 (Tartu virtuell) 0 Nicht zuge… Offen 2 Tage 10/04/2024 00:00 12/04/2024 …

CN1-T83  TNP5 (Maribor inkl. M2 Green Event) 0 Nicht zuge… Offen 2 Tage 16/10/2024 00:00 18/10/2024 …

CN1-T84  TNP6 (BD Vorarlberg virtuell) 0 Nicht zuge… Offen 2 Tage 16/04/2024 00:00 18/04/2024 …

CN1-T85  TNP7 (PH NÖ inkl. M3 Green Event) 0 Nicht zuge… Offen 2 Tage 15/10/2025 00:00 17/10/2025 …

   Multiplier Events 0 - - - 12/10/2023 16/10/2025

CN1-T86  M1 LMU (Green Event - hybrid) 0 Nicht zuge… In Bearb… - 12/10/2023 00:00 12/10/2023 …

CN1-T87  M2 Maribor (Green Event - hybrid) 0 Nicht zuge… Offen - 17/10/2024 00:00 17/10/2024 …

CN1-T88  M3 PH NÖ (Green Event - hybrid) 0 Nicht zuge… Offen - 16/10/2025 00:00 16/10/2025 …

   AP 0 Projektmanagement 50 Michaela T… - - 04/10/2021 30/11/2025

   0.3 Projektmanagement nach Projektende 0 - - - 01/11/2025 30/11/2025

CN1-T77  Endbericht erstellen 0 Nicht zuge… Offen 29 Tage 01/11/2025 00:00 30/11/2025 …

CN1-T78  Lessons Learned 0 Nicht zuge… Offen 29 Tage 01/11/2025 00:00 30/11/2025 …

   0.2 Projektmanagement während des Projektes 0 - - - 01/11/2022 31/10/2025

CN1-T74  Projectcontrolling 0 Nicht zuge… In Bearb… 1095 Tage 01/11/2022 00:00 31/10/2025 …

CN1-T75  Berichte 0 Nicht zuge… In Bearb… 1095 Tage 01/11/2022 00:00 31/10/2025 …
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CN1-T76  Risikoanalyse 0 Nicht zuge… In Bearb… 1095 Tage 01/11/2022 00:00 31/10/2025 …

   0.1 Vorphase … - - - 11/10/2021 21/03/2022

CN1-T69  Sammlung von Daten … Nicht zuge… Abgeschl… 81 Tage 11/10/2021 00:00 31/12/2021 …

CN1-T70  Pre-Project Meetings … Nicht zuge… Abgeschl… 5 Tage 20/01/2022 00:00 25/01/2022 …

CN1-T71  0.1.1 Erstellung Dokumente inkl. Risikoanalyse … Nicht zuge… Abgeschl… 130 Tage 08/11/2021 00:00 18/03/2022 …

CN1-T72  0.1.2 Planung Finanzierung … Nicht zuge… Abgeschl… 56 Tage 03/01/2022 00:00 28/02/2022 …

CN1-T73  0.1.3 Antragstellung … Nicht zuge… Abgeschl… 34 Tage 15/02/2022 00:00 21/03/2022 …

   AP 1 CNL Manual Part I & Part 2 (Uni Siegen) 81 Michaela T… - - 01/11/2022 30/09/2023

   1.1 CNL-Definition und Kick-off (EKUZ) … - - - 02/11/2022 13/11/2022

CN1-T12  1.1.1 TNP1 EKUZ: Konstituierendes Treffen und Ki… … Nicht zuge… Abgeschl… 2 Tage 02/11/2022 00:00 04/11/2022 …

CN1-T13  1.1.2 Zusammenführung der theoretischen Zugänge … Nicht zuge… Abgeschl… 7 Tage 02/11/2022 00:00 09/11/2022 …

CN1-T14  1.1.3 Definition der Anthropozänkompetenz … Nicht zuge… Abgeschl… 4 Tage 09/11/2022 00:00 13/11/2022 …

   1.2 CNL-Handbuch als Manual (Uni Siegen) … - - - 13/11/2022 01/04/2023

CN1-T16  1.2.1 Modellierung des Theorie-Praxis-Transfers … Nicht zuge… Abgeschl… 6 Tage 13/11/2022 00:00 19/11/2022 …

CN1-T17  1.2.2 Beispielhaftes Muster … Nicht zuge… Abgeschl… 10 Tage 20/11/2022 00:00 30/11/2022 …

CN1-T18  1.2.3 Ausarbeitung und Verschriftlichung der Kapitel … Nicht zuge… Abgeschl… 44 Tage 01/12/2022 00:00 14/01/2023 …

CN1-T19  1.2.4 Review … Nicht zuge… Abgeschl… 16 Tage 15/01/2023 00:00 31/01/2023 …

CN1-T20  1.2.5 Redaktion und Lektorat … Nicht zuge… Abgeschl… 59 Tage 01/02/2023 00:00 01/04/2023 …

   1.3 CNL-Handbuch für Schulleiter*innen (BD Vorarlberg) 83 - - - 02/04/2023 01/08/2023

CN1-T21  1.3.1 Erstellung eines CNL-Konzepts für Schulentw… … Nicht zuge… Abgeschl… 20 Tage 02/04/2023 00:00 22/04/2023 …

CN1-T22  1.3.2 Erarbeitung beispielhaftes Muster … Nicht zuge… Abgeschl… 20 Tage 23/04/2023 00:00 13/05/2023 …

CN1-T23  1.3.3 Ausarbeitung und Verschriftlichung der Kapitel … Nicht zuge… Abgeschl… 27 Tage 14/05/2023 00:00 10/06/2023 …

CN1-T24  1.3.4 Review … Nicht zuge… Abgeschl… 19 Tage 11/06/2023 00:00 30/06/2023 …

CN1-T25  1.3.5 Redaktion und Lektorat 0 Nicht zuge… Offen 31 Tage 01/07/2023 00:00 01/08/2023 …

CN1-T61  1.3.6 TNP2 Uni Siegen … Nicht zuge… Abgeschl… 2 Tage 05/04/2023 00:00 07/04/2023 …

   Publikation (PH NÖ) 0 - - - 01/08/2023 30/09/2023
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CN1-T26  Layoutierung und grafische Gestaltung 0 Nicht zuge… Offen 46 Tage 01/08/2023 00:00 16/09/2023 …

CN1-T27  Bereitstellung mit Open-Access-Zugang und Downl… 0 Nicht zuge… Offen 13 Tage 17/09/2023 00:00 30/09/2023 …

   AP 2 CNL platform & CNL learning scenarios 0 Michaela T… - - 01/04/2023 29/04/2024

   2.1 Modellierung (LMU) 0 - - - 01/04/2023 31/05/2023

CN1-T28  2.1.1 Konzeption und Design 0 Nicht zuge… In Bearb… 29 Tage 01/04/2023 00:00 30/04/2023 …

CN1-T29  2.1.2 Erstellung eines Musterformulars 0 Nicht zuge… Offen 30 Tage 01/05/2023 00:00 31/05/2023 …

   2.2 CNL-Plattform (PH NÖ) 0 - - - 01/06/2023 29/04/2024

CN1-T30  2.2.1 Sichtung technischer Möglichkeiten 0 Nicht zuge… In Bearb… 29 Tage 01/06/2023 00:00 30/06/2023 …

CN1-T31  2.2.2 Design der Plattform 0 Nicht zuge… Offen 77 Tage 01/07/2023 00:00 16/09/2023 …

CN1-T32  2.2.3 technische Realisierung 0 Nicht zuge… Offen 105 Tage 17/09/2023 00:00 31/12/2023 …

CN1-T33  2.2.4 Eingabe der Parameter 0 Nicht zuge… Offen 30 Tage 01/01/2024 00:00 31/01/2024 …

CN1-T34  2.2.4 Einpflegen der Komponenten 0 Nicht zuge… Offen 59 Tage 01/02/2024 00:00 31/03/2024 …

CN1-T40  2.2.6 Testphase 0 Nicht zuge… Offen 28 Tage 01/04/2024 00:00 29/04/2024 …

CN1-T62  2.2.7 TNP3/M1 LMU 0 Nicht zuge… Offen 2 Tage 11/10/2023 00:00 13/10/2023 …

   2.3 Next-Practice-Beispiele (LMU) 0 - - - 01/06/2023 29/04/2024

CN1-T35  2.3.1 Exemplarische Ausarbeitung durch jeden der … 0 Nicht zuge… In Bearb… 121 Tage 01/06/2023 00:00 30/09/2023 …

CN1-T36  2.3.2 Review 0 Nicht zuge… Offen 26 Tage 19/09/2023 00:00 15/10/2023 …

CN1-T37  2.3.3 Redaktion und Formatierung der Next-Practic… 0 Nicht zuge… Offen 122 Tage 01/08/2023 00:00 01/12/2023 …

CN1-T38  2.3.4 Korrektur und Feinabstimmung 0 Nicht zuge… Offen 91 Tage 01/11/2023 00:00 31/01/2024 …

CN1-T39  2.3.5 Testphase und Begleitforschung (qualitativ-e… 0 Nicht zuge… Offen 119 Tage 01/01/2024 00:00 29/04/2024 …

   AP 3 Diversitätssensibler MOOC zum Thema „Ge… 10 Michaela T… - - 01/03/2023 31/10/2024

   3.1 Konzeption und Modellierung (Uni Tartu) 50 - - - 01/03/2023 31/08/2023

CN1-T41  3.1.1 Festlegung der Inhalte des MOOC … Nicht zuge… Abgeschl… 60 Tage 01/03/2023 00:00 30/04/2023 …

CN1-T42  3.1.2 Modellierung und Erstellung eines Musterblocks 0 Nicht zuge… In Bearb… 122 Tage 01/05/2023 00:00 31/08/2023 …

   3.2 MOOC-Blöcke (Uni Tartu) 0 - - - 01/09/2023 31/10/2024

CN1-T43  3.2.1 Ausarbeitung der MOOC-Blöcke 0 Nicht zuge… Offen 242 Tage 01/09/2023 00:00 30/04/2024 …
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CN1-T45  3.2.2 Review 0 Nicht zuge… Offen 30 Tage 01/05/2024 00:00 31/05/2024 …

CN1-T46  3.2.3 Redaktion 0 Nicht zuge… Offen 91 Tage 01/06/2024 00:00 31/08/2024 …

CN1-T44  3.2.4 Begleitforschung 0 Nicht zuge… Offen 426 Tage 01/09/2023 00:00 31/10/2024 …

CN1-T68  3.2.5 TNP4 Tartu virtuell 0 Nicht zuge… Offen 2 Tage 10/04/2024 00:00 12/04/2024 …

   3.3 Veröffentlichung auf der CNL-Plattform (PH NÖ) 0 - - - 01/09/2024 31/10/2024

CN1-T48  3.3.1 Implementierung auf der CNL-Plattform 0 Nicht zuge… Offen 29 Tage 01/09/2024 00:00 30/09/2024 …

CN1-T50  3.3.2 Open-Access-Zugang und Downloadmöglichk… 0 Nicht zuge… Offen 30 Tage 01/10/2024 00:00 31/10/2024 …

CN1-T64  3.3.3 TNP5/M2 Maribor 0 Nicht zuge… Offen 2 Tage 16/10/2024 00:00 18/10/2024 …

   AP 4 CNL-Text-Bild-Narrationen / CNL narratives … 0 Michaela T… - - 01/04/2023 30/09/2025

   4.1 Auswahl der Narrative (PH NÖ) 0 - - - 01/04/2023 30/06/2023

CN1-T51  4.1.1 Recherche 0 Nicht zuge… In Bearb… 59 Tage 01/04/2023 00:00 30/05/2023 …

CN1-T52  4.1.2 Auswahl geeigneter Narrative des Anthropoz… 0 Nicht zuge… Offen 29 Tage 01/06/2023 00:00 30/06/2023 …

   4.2 Ausarbeitung und Evaluation (PH NÖ) 0 - - - 01/07/2023 30/11/2024

CN1-T53  4.2.1 Exemplarische Ausarbeitung 0 Nicht zuge… Offen 427 Tage 01/07/2023 00:00 31/08/2024 …

CN1-T54  4.2.2 Begleitforschung 0 Nicht zuge… Offen 518 Tage 01/07/2023 00:00 30/11/2024 …

CN1-T55  4.2.3 Review 0 Nicht zuge… Offen 29 Tage 31/08/2024 00:00 29/09/2024 …

CN1-T56  4.2.4 Redaktion 0 Nicht zuge… Offen 60 Tage 01/10/2024 00:00 30/11/2024 …

   4.3 End-Layoutierung (PH NÖ) 0 - - - 01/01/2025 31/07/2025

CN1-T57  4.3.1 End-Layout 0 Nicht zuge… Offen 89 Tage 01/01/2025 00:00 31/03/2025 …

CN1-T58  4.3.2 Grafische Endgestaltung 0 Nicht zuge… Offen 121 Tage 01/04/2025 00:00 31/07/2025 …

CN1-T66  4.4.4 TNP6 BD Vorarlberg virtuell 0 Nicht zuge… Offen 2 Tage 16/04/2025 00:00 18/04/2025 …

   4.4 Publikation (PH NÖ) 0 - - - 01/08/2025 17/10/2025

CN1-T59  4.4.1 Implementierung auf der CNL-Plattform (WP2) 0 Nicht zuge… Offen 43 Tage 01/08/2025 00:00 13/09/2025 …

CN1-T60  4.4.2 Open Access Veröffentlichung inkl. Download… 0 Nicht zuge… Offen 16 Tage 14/09/2025 00:00 30/09/2025 …

CN1-T67  4.4.3 TNP 7/M3 PH NÖ 0 Nicht zuge… Offen 2 Tage 15/10/2025 00:00 17/10/2025 …

   None 0 - - -



   Allgemein 0 - - - - -
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